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"(V5) Транспортно-логистические центры"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2020 ГОДА

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

380

Километр;

тысяча

метров

Средняя коммерческая скорость

товародвижения на

железнодорожном транспорте

(км/сутки)

0 97,44%0380 390 3901

11.6

Миллион

тонн

Суммарная мощность введенных

в эксплуатацию узловых

грузовых транспортно-

логистических центров, млн тонн

(нарастающим итогом с 2019

года)

0 100,00%011.6 11.6 11.62

1Штука

Количество введенных в

эксплуатацию ТЛЦ

(нарастающим итогом с 2019

года)

0 100,00%01 1 13
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Федеральный бюджет

на 31 марта 2020 года

Всего: 330 000,00 тыс. руб.

Консолидированные бюджеты субъектов

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб.

Внебюджетные источники

на 31 марта 2020 года

Всего: 2 040 000,00 тыс. руб.

3. Статус исполнения бюджета 

2

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

2,040,000.00

330,000.00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ

на 31 марта 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1

Формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров0

330 000,002 370 000,001.1 0,00 0,000,00330 000,00

(01) Сформированы узловые грузовые

мультимодальные транспортно-

логистические центры0

330 000,00330 000,00федеральный бюджет1.1.1 0,00

риски

недостижения

отсутствуют

0,000,00330 000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,00 0,000,000,00

Х2 040 000,00внебюджетные источники1.1.4 Х

риски

недостижения

отсутствуют

0,000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

330 000,002 370 000,00

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00  -0,000,00330 000,00

330 000,00330 000,00федеральный бюджет 0,00  -0,000,00330 000,00

0,000,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00  -0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00  -0,000,000,00

Х2 040 000,00внебюджетные источники Х  -0,000,00Х
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Сформированы узловые грузовые мультимодальные транспортно-логистические центры 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Сформированы узловые грузовые

мультимодальные транспортно-

логистические центры Значение: 8, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024 Егоршев С. М.

Информация по значению результата:

В работе.риски недостижения показателя отсутствуют

Предоставлена информация : 1 из 8.

1.1 ПК

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2023 31.12.2023 Левакин А. Ю.

В работе.

1.1.1 РНП

 Разработка технико-экономического

обоснования ТЛЦ в Приволжском

федеральном округе (ТЛЦ в ПФО)

30.06.2020 30.06.2020 Левакин А. Ю.

В работе.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(V5) Транспортно-логистические центры"
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Рис. 1. Средняя коммерческая скорость товародвижения на железнодорожном транспорте (км/сутки)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Средняя коммерческая скорость товародвижения на железнодорожном транспорте (км/сутки)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Суммарная мощность введенных в эксплуатацию узловых грузовых транспортно-логистических центров, млн тонн

(нарастающим итогом с 2019 года)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Суммарная мощность введенных в эксплуатацию узловых грузовых транспортно-логистических центров, млн тонн

(нарастающим итогом с 2019 года)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

федерального проекта
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Рис. 5. Количество введенных в эксплуатацию ТЛЦ (нарастающим итогом с 2019 года)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество введенных в эксплуатацию ТЛЦ (нарастающим итогом с 2019 года)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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