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 для федеральных проектов, не входящих в состав национального проекта, осуществляется одобрение отчета о ходе реализации федерального проекта проектным комитетом по соответствующему

федеральному проекту с указанием реквизитов соответствующего протокола.

Руководитель

федерального проекта —

Алафинов Иннокентий Сергеевич

_____________

(подпись)

20.01.2020

УТВЕРЖДЕН¹

проектным комитетом

по национальному проекту

(протокол от ________ № _____ )

"(V5) Транспортно-логистические центры"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

362.3

Километр;

тысяча

метров

Средняя коммерческая скорость

товародвижения на

железнодорожном транспорте

(км/сутки)

0 100,00%00 380 3801

0Штука

Количество введенных в

эксплуатацию ТЛЦ

(нарастающим итогом с 2019

года)

0 100,00%00 1 12

0

Миллион

тонн

Суммарная мощность введенных

в эксплуатацию узловых

грузовых транспортно-

логистических центров, млн тонн

(нарастающим итогом с 2019

года)

0 100,00%00 11.6 11.63
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

Федеральный бюджет

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб.

Консолидированные бюджеты субъектов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб.

Внебюджетные источники

на 2019 год

Всего: 5 100 000,00 тыс. руб.

3. Статус исполнения бюджета 

2

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

5,100,000.00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

1 Формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров0

0,005 100 000,001.1 0,00 100,005 100 000,000,00

(01) Сформированы узловые грузовые

мультимодальные транспортно-логистические

центры0

0,000,00федеральный бюджет1.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 0,00 0,000,000,00

Х5 100 000,00внебюджетные источники1.1.4 Х

Фактическое

значение - 6 870

500,0 тыс.

рублей.Подсист

ема не

позволяет

указать

значение

больше, чем

предусмотрено

паспортом

проекта

100,005 100 000,00Х
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата федерального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(4)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

федерального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,005 100 000,00

Всего по федеральному проекту за счет всех

источников, в том числе:

0,00  -100,005 100 000,000,00

0,000,00федеральный бюджет 0,00  -0,000,000,00

0,000,00

бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00  -0,000,000,00

0,000,00

консолидированные бюджеты субъектов Российской

Федерации

0,00  -0,000,000,00

Х5 100 000,00внебюджетные источники Х  -100,005 100 000,00Х
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1 Сформированы узловые грузовые мультимодальные транспортно-логистические центры 2 1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Сформированы узловые грузовые

мультимодальные транспортно-

логистические центры Значение: 8, на

дату 31.12.2024

31.12.2024 31.12.2024

Информация по значению результата:

В работе. Предоставлена информация : 8 из 8.

Информация по результату:

В работе.

1.1 ПК

 Документ разработан

30.06.2019 30.06.2019 Егоршев С. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Генеральная схема развития сети ТЛЦ" Иной вид

документа от г. №, приложен файл. Сформирована

Генеральная схема развития сети ТЛЦ (Генсхема).

Генсхема представлена на заседании межведомственной

рабочей группы по реализации федерального проекта

(МРГ) 27.06.2019. Предложения по внесению изменений

и дополнений, высказанные участниками МРГ по

результатам рассмотрения документа, учтены при

доработке Генсхемы. Генеральная схема прошла

обсуждение на заседании Временной комиссии Совета

Федерации по осуществлению парламентского контроля

за ходом реализации комплексного плана модернизации и

расширения магистральной инфраструктуры на период

до 2024 года в части транспортной инфраструктуры

26.06.2019. Генсхема согласована Аналитическим

центром при Правительстве РФ, Советом Федерации,

Минсельхозом России, Минобороны России, Российским

экспортным центром, ОАО «РЖД», Центром экономики

инфраструктуры.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РНП

 Формирование межведомственной

рабочей группы федерального проекта

31.10.2018 31.10.2018 Егоршев С. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Состав

межведомственной рабочей группы по реализации

федерального проекта "Транспортно-логистичекие

центры"" Иной вид документа Минтранса России от

31.10.2018г. №б/н, приложен файл. Актуализированный

состав МРГ на 22.02.2019

1.1.2 РНП

 Определение топологии и

технологических параметров объектов

опорной сети ТЛЦ

30.06.2019 30.06.2019 Егоршев С. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Генеральная схема развития сети ТЛЦ" Иной вид

документа от г. №, приложен файл. Топология и

технологические параметры объектов опорной сети ТЛЦ

определены в Генеральной схеме развития сети ТЛЦ

1.2 ПК

 Строительно-монтажные работы

завершены

31.12.2019 31.12.2019 Гришин С. О.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Заключение о возможности временной подачи и уборки

вагонов на строящийся железнодорожный путь необщего

пользования ООО "ТЛЦ "Белый Раст"" Иной вид

документа Федерального агентства железнодорожного

транспорта Минтранса России от 25.12.2019г. №без

номера, приложен файл. 2. "Натурный лист поезда 1217"

Иной вид документа Московской дирекции управления

движением ОАО "РЖД" (железнодорожная станция

Белый Раст) от 27.12.2019г. №15-32 23814, приложен

файл. Обеспечена строительная готовность объектов

контейнерно-контрейлерного терминала первого

пускового комплекса ТЛЦ "Белый Раст". Получено

заключение Федерального агентства железнодорожного

транспорта о возможности временной подачи и уборки

вагонов на железнодорожный путь необщего пользования

ТЛЦ "Белый Раст". Произведена погрузка контейнерного

поезда на железнодорожном пути необщего пользования

ТЛЦ "Белый Раст" с дальнейшей отправкой на станцию

назначения Иня-Восточная.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2.1 РНП

 Реконструкция примыкания к улично-

дорожной сети (ТЛЦ в ЦФО)

31.12.2019 31.12.2019 Гришин С. О.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Соглашение о взаимодействии между Администрацией

городского поселения Икша и ООО "ТЛЦ "Белый Раст""

Соглашение Администрации городского поселения Икша

и ООО "ТЛЦ "Белый Раст" от 14.05.2018г. №827/1,

приложен файл. Примыкание ТЛЦ "Белый Раст" к

улично-дорожной сети Дмитровского городского округа

Московской области осуществляется на временной основе

в соответствии с условиями Соглашения о

взаимодействии между Администрацией городского

поселения Икша и ООО "ТЛЦ "Белый Раст".

1.3 ПК

 Документ разработан

30.09.2021 30.09.2021 Карлик Д. А.

В работе.

1.3.1 РНП

 Формирование перечня мер

государственной поддержки

строительства / реконструкции,

эксплуатации узловых грузовых

мультимодальных транспортно-

логистических центров

31.12.2019 31.12.2019 Егоршев С. М.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект

Постановления Правительства Российской Федерации "О

предоставлении и распределении иных межбюджетных

трансфертов из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на возмещение части

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам

(займам) в транспортном комплексе"" Проект

постановления Правительства РФ от г. №, приложен

файл. Подготовлен проект Постановления Правительства

Российской Федерации "О предоставлении и

распределении иных межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской

Федерации на возмещение части затрат на уплату

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в

транспортном комплексе"
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

22 2 2 2

0

5

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(V5) Транспортно-логистические центры"
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Рис. 1. Средняя коммерческая скорость товародвижения на железнодорожном транспорте (км/сутки)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Средняя коммерческая скорость товародвижения на железнодорожном транспорте (км/сутки)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество введенных в эксплуатацию ТЛЦ (нарастающим итогом с 2019 года)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество введенных в эксплуатацию ТЛЦ (нарастающим итогом с 2019 года)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

федерального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 5. Суммарная мощность введенных в эксплуатацию узловых грузовых транспортно-логистических центров, млн тонн

(нарастающим итогом с 2019 года)

План Прогноз ФактБазовое значение
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Рис. 6. Суммарная мощность введенных в эксплуатацию узловых грузовых транспортно-логистических центров, млн тонн

(нарастающим итогом с 2019 года)
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